
Студијски програм: ОСС Машинско инжењерство 

Назив предмета: МЕТОДЕ И АЛАТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ 

Наставник/наставници: Јелена Р. Јовановић, Милош Ж. Папић 

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета: Упознавање са методама и алатима који чине основу за примену савременог концепта управљања 

пројектом. 

Исход предмета: Оспособљеност за коришћење савремених метода и софтверских пакета у процесу планирања, 

праћења, анализе и контроле различитих врста пројеката. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Појам и врсте пројеката. Концепт управљања пројектом. Методе организације (класичан и контигенцијски 

приступ). Методе планирања и управљања пројектом: PBS дијаграм; WBS дијаграм; OBS дијаграм; Матрица одговорности; Карта 
пројекта; Дефинисање и анализа трајања активности пројекта; Метод кључних догађаја; Гантограм; ТМП (CPM, PERT и PDM); 
Ресурси у концепту управљања пројектом (људски, материјални, опрема); Метода процене трошкова; Методе управљања ризиком 

пројекта; Метод остварене вредности. Анализа пројектних стејкхолдера. Софтверски алати који подржавају концепт управљања 

пројектом. 
Практична настава: Моделовање пројекта, анализа елемената пројекта и примена софтверских пакета (студија случаја): 
Структурни дијаграми (PBS, WBS, OBS, RACI); Анализа активности пројекта; Гантограм; Анализа времена по CPM, PERT и PDM; 
Дефинисање и анализа ресурса; Дефинисање и анализа трошкова; Примена софтверских алата за управљање пројектима (Excel, 

WinQSB и MSProject): Excel - цртање гантограма; WinQSB - планирање и анализа пројекта применом гантограма и технике мрежног 
планирања; MSProject – планирање, анализа и праћење пројекта (дефинисање радног календара; унос и повезивање активности; 
дефинисање сумарних активности и кључних догађаја; унос и подешавање ресурса; додељивање ресурса активностима; унос 
трошкова; форматирање података; снимање базног плана; праћење реализације пројекта; извештавање). 
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Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Вербалне, документационе и демонстрационе методе. Методе практичног рада и вербалне методе 

(дијалог) при обради вежби током израде и одбране пројектног задатка. Лабораторијско –експерименталне методе (групне) у 
рачунарској лабораторији и упознавање са софтверима за управљање пројектом. Провера стеченог знања у то ку наставе помоћу 
два колоквијума. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена: 50 Завршни испит  Поена:50  

Присуство и активност на настави 10 Писмени испит 50 

Први колоквијум 15   

Други колоквијум 15   

Пројектни задатак 10   

 


